

## 扬州市洁源排水有限公司

### 六圩中心控制室改造项目中标公示延期说明

我公司于对六圩中心控制室改造项目 LED 大屏进行公开招标，评标小组于 9 月 23 日进行了评标，江苏星硕智能科技有限公司中标，星硕智能科技有限公司于 9 月 28 日与我公司进行了技术对接。

经现场查勘及双方技术对接中，发现现场情况与招标文件上个别项目出现一些误差：

1、控制大屏计算机，在招标文件中显示屏为 24 寸（招标时，中控室计算机显示器为 24 寸），现场中控室计算机为 27 寸，我公司要求改为同品牌 27 寸，以保持中控室计算机整齐划一。

2、大屏控制器安放在大屏后机柜处，在两年内，六圩厂中控室会进行改造，此机柜会临时拆除或改装。大屏所接入的视频会因为中控室控制系统升级改造，会有改动。

这两个项目的变动，需要一定的费用和技术支持。

至 11 月 5 日，经过多次查勘和一段时间的沟通，与星硕智能科技有限公司达成以下规定：

- 1、免费更换控制大屏计算机，电脑更换为同品牌 27 寸显示器。
- 2、在两年内，星硕智能科技有限公司将免费配合六圩中控室改造，将改造后的六圩中控室电脑，重新做一次 LED 大屏视频接入和调试。

扬州市洁源排水有限公司

签字（盖章）：



江苏星硕智能科技有限公司

签字（盖章）：

